CONCERTATION PRÉALABLE À LA MISE EN RÉVISION DU PLU

Plan Local d'Urbanisme de Voiron

## Les principales étapes de révision du PLU

| 04/07 2019 | 09/ 2019 | 12/ 2019 | 01/09 2020 | 10/12 2020 | 01/02 2021 | 01/09 2021 | 10/12 2021 | 02/ 2022 | 06/ 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Concertation préalable** | | | | | | | | | |
| | Délibération prescrivant la révision du PLU | | | | | | | | |
| | | Choix du bureau d'études accompagnant la commune | | | | | | | |
| | | | Elaboration du diagnostic | | | | | | |
| | | | | Elaboration du Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) | | | | | |
| | | | | | Saisine de l'autorité environnementale | | | | |
| | | | | | | Elaboration du document graphique, du règlement et des OAP | | | |
| | | | | | | | Consultation des personnes publiques associées | | |
| | | | | | | | | Enquête publique | |
| | | | | | | | | | Approbation du PLU |

Ville de VOIRON